



Утверждаю

Директор

М.Г.Рукавишникова

Приказ от 02 августа 2019г.№79-0

**План-график мероприятий
по реализации ФГОС ООО (дорожная карта)
на 2019 – 2020 учебный год**

№	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Планируемый результат	Формы отчетных документов
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ООО					
1	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) мероприятий по реализации ФГОС основного общего образования	Август 2019	Суворова Е.Н., зам директора по УВР Рукавишникова М.Г., директор школы	Система мероприятий, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО	Приказ, план
2	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех участников образовательного процесса	В течение года	Рукавишникова М.Г., директор школы	Дополнения и изменения в документы, регламентирующие деятельность школы по реализации ФГОС ООО	Приказы, локальные акты
3	Организация отчетности по реализации ФГОС	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Рукавишникова М.Г., директор школы	Отчеты	Отчеты
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО					
1	Разработка плана реализации ФГОС	август 2019 г.	Зам. дир. по УВР	План	План Приказ

2	Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО	Весь период	Администрация ОУ	По плану управления образования и ВИРО	
3	Проведение совещаний при директоре о ходе реализации ФГОС ООО в школе	Весь период	Администрация ОУ	План работы	Протоколы совещаний
4	Обеспечение выполнения плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО	Согласно графику курсовой подготовки	Администрация ОУ	Перспективный план курсовой подготовки	Приказ
5	Проведение родительских собраний о ходе реализации ФГОС ООО	сентябрь	Администрация ОУ	Родительские собрания	Протоколы собраний
6	Разработка плана контроля реализации ФГОС ООО	Август 2019	Зам. директора по УВР	Наличие плана ВШК	Приказ
7	Организация работы по созданию портфеля достижений обучающихся	В течение года	Классные руководители	Наличие портфолио	Портфолио учащихся

3.Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО

1	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	август 2019г.	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
2	Стартовая диагностика обучающихся 5-9 классов	сентябрь 2019 г.	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР	Оценка уровня образовательных достижений обучающихся 5-9 классов	Аналитическая справка Мониторинг
3	Разработка плана реализации ФГОС основного общего образования.	Август 2019 г.	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
4	Рассмотрение вопросов реализации ФГОС второго поколения ООО на ШМО	В течение 2019-2020 учебного года	руководители МО	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы заседаний МО

5	Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам реализации ФГОС для учителей 9-ых классов	В течение года	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
6	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных и региональных семинарах по вопросам реализации ФГОС	В течение всего периода	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения реализации ФГОС ООО	Материалы семинаров
7	Коррекция и утверждение рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности и дополнительного образования	до 31 августа 2019г.	Заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Наличие программ	Протоколы педсовета, МО, приказ
8	Мониторинг достижений планируемых результатов обучения в 5-9-ых классах	Сентябрь 2019 Апрель-май 2020 г.	Заместитель директора по УВР	Оценка образовательных достижений учеников 5 -9-ых классов школы	Мониторинг Аналитический отчет
9	Проведение серии открытых уроков учителей основной школы с учётом требований ФГОС ООО	По графику открытых уроков	Зам. дир. по УВР, руководители ШМО	Открытые уроки	Методические разработки открытых уроков
4.Кадровое обеспечение реализации ФГОС ООО					
1	Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС основного общего образования	Сентябрь, май 2019г, 2020г.	Рукавишникова М.Г., директор школы	Расстановка кадров	Аналитическая информация
2	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по реализации ФГОС основного общего образования	В течение всего периода	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО					
1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования	август 2019	Суворова Е.Н., зам. директора по УВР, Рубахина Е.Б, и.о. библиотекаря, Пушкарёв А.И., учитель	Получение объективной информации о готовности ОУ к реализации ФГОС ООО	Совещание при директоре

			информатики		
2	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение всего периода	Рукавишникова М.Г., директор школы	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2019 г., 2020 г.	Рукавишникова М.Г., директор школы	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
4	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	До 1 сентября 2019 г.	Рубахина Е.Б., зав. библиотекой	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
6. Информационное обеспечение реализации ФГОС ООО					
1	Размещение на сайте школы информации о реализации ФГОС общего образования второго поколения в основной школе	В течение всего периода	Рукавишникова М.Г., директор школы	Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС ООО).	август 2020 г.	Рукавишникова М.Г., директор школы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
3	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение всего периода	Администрация ОО	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

